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0310 Divulgación, Asistencia técnica y capacitación

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

2.3.2.0.2 Asistencia promoción social2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional

2.1.2 Sector

2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión 0310

1000

23202

Nombre Entidad

1.1 Entidad Proponente del Proyecto

ALCALDIA MUNICIPAL

2.     Clasificación del Proyecto

2.1 Presupuestal

Teléfono

Cargo

Fecha de Elaboración del Estudio     

Formato   dd/mm/aaaa 

Nombre del Proyecto

Dirección

FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS COMUNALES Y DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO 

DE PAZ DE ARIPORO

PAZ DE ARIPORO Indicativo 057-8 Teléfono 6373013

05/10/2012

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto

Código Banco de Proyectos

1.Identificación del Proyecto

Estado del Proyecto

Persona Responsable EDGAR BEJARANO GARCIA

ALCALDE

6373013

Ciudad

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPALNombre Entidad

Cargo

TeléfonoIndicativo 6373013057-8PAZ DE ARIPORO

05/10/2012

contactenos@pazdeariporo-casanare,gov.coE-Mail

Calle 10 # 8-03

Teléfono 6373013 EXT 107

Dirección CALLE 10 # 8-03

Persona Responsable MARIA VICTORIA GUTIERREZ SANABRIA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL

E-Mail sgobierno@pazdeariporo-casanare.gov.co

Ciudad

Fecha de Elaboración del Estudio     

Formato   dd/mm/aaaa 

2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) 1610  1.6.10 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

2.4 Plan de Desarrollo Municipal 431 4.3.1 PARTICIPACION COMUNITARIA

República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 

Subdirección de Proyectos e información para la Inversión Pública  

Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos 

Metodolo4
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* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal

6. Información Ambiental

Entidad que expide la Licencia

7. Descripción del Proyecto

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

Entidad Solicitante 0 0

Municipio

0

0

Valor en Miles de Pesos

Baja participación de la comunidad en procesos de desarrollo, que se ve reflejado en una falta de sentido de pertenencia del ciudadano frente 

a su municipio  y en la débil articulación entre las acciones y necesidades comunitarias y las decisiones de las administraciones. Se identifica  

deficiencias en las organizaciones comunales así como en los instrumentos de participación comunitaria, de manera que tanto la 

administración como los ciudadanos no pueden generar soluciones eficientes y prontas para mejorar las necesidades insatisfechas, 

Descripción de la situación existente en relación con el problema

4. Problema o Necesidad

 ALTA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

¿Se requiere Licencia Ambiental? 

5. Objetivo General del Proyecto

0

No

3.2 Tipo de Regalías

Descripción / Nombre

Entidad Ejecutora 0 0 0

Origen Recurso* / Código Presupuestal

S/E* Entidad Región Departamento

0

Código del FNR

El proyecto contempla la realización de un programa de apoyo al sector comunal y a veedurias ciudadanas, creación de la escuela de 

formacion comunal y de liderazgo y seguridad alimentaria

No. Licencia Ambiental

Fecha de Aprobación

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías

0

3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto
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Actualizacion

Registro
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8. Zona o área afectada por el problema o necesidad

Región Departamento Municipio/Distrito
Clase del Centro de 

Poblado
Resguardo Indígena Localización Específica Otros

Orinoquía Casanare Paz De Ariporo CM-Cabecera Municipal 0 Area urbana y rural 0



Fuente: 

29.605 SISBEN

44,00% DANE

9,34% DNP

 $                             28.683.654 DANE

9,36% DANE

Nro. de Personas Fuente: 

0 a 14 años 9.306 Sisben

15 a 19 años 3.377 Sisben

20 a 59 años 14.472 Sisben

Mayor de 60 años 2.450

Total Población por Edad 29.605 Sisben

Masculino 14.936 Sisben

Femenino 14.669

Total Población por Género 29.605 Sisben

1 21.771 Sisben

2 2.979 Sisben

3 4.855 Sisben

4 0 Sisben

5 0 Sisben

6 0

Total Población por Estrato 29.605 Sisben

Población Indígena 0 0

Población Afrocolombiana 0 0

Población Raizal 0 0

Población ROM 0 0

Población Mayoritaria 0

Total Grupos Étnicos 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Tasa de Desempleo Regional                                                      

Descripción de la Población

Tercera Edad

Personas con Discapacidades

Grupos 

Étnicos

Género

Estrato

Población Desplazados

Otros

9. Características demográficas de la Población Objetivo

Nro. Habitantes afectados por el problema.                                     

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %                                             

Población Infantil

Producto Interno Bruto (PIB) Regional                                              

PIB Percapita Regional                                                                            

Participación

Edad



Región Departamento Municipio/Distrito
Clase del Centro de 

Poblado
Resguardo Indígena Localización Específica Otros

Orinoquía Casanare Paz De Ariporo
CM-Cabecera 

Municipal
0 Area urbana y rural 0

10. Zona o área donde se ubica la población objetivo



Región Departamento
Municipio / 

Distrito

Clase del Centro de 

Poblado

Resguardo 

Indígena

Localización 

Específica
Otros

Orinoquía Casanare Paz De Ariporo CM-Cabecera 0
Area urban y

rural
0

Zona (Ubicación)

11. Localización Geográfica del Proyecto



12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)

Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

0
0

0 0 0
0  $                                 -    $                                 -   0  $                                 -    $                                 -   0 

Vr de Salvamento

 $                                 -    $                                 -   

Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

Otros Beneficios
Capital social resultante de la

capacitacion a lideres comunitarios.

Valor recibido por lider comunitario en 

número Otros 0,8 20 
 $                           50,00  $                      1.000,00 

50 
 $                           50,00  $                      2.500,00 

50 

Otros Beneficios
Recursos obtenidos por gestion de

proyectos de los liderez comunales

(escuela de formacion )

número Otros 0,8 0 
 $                                 -    $                                 -   

2 
 $                    15.000,00  $                    30.000,00 

2 

 $                      1.000,00  $                    32.500,00 

 $                      1.000,00  $                    32.500,00 

2014

2

2014

2

2013

1

2013

1

Ventas

2012

2012

0

0

Beneficios

Valor Total Ventas +Salvamento

Bienes 

Producidos
RPCConcepto UnidadDescripción

Bienes 

Producidos
RPC

Valor Total Ingresos y Beneficios

Valor Total Beneficios

Concepto UnidadDescripción



TIT

TIT

Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total TIT

TIT

 $                                 -    $                                 -   0  $                                 -    $                                 -   
ING

TIT

 $                                 -   TIT

 $                                 -    $                                 -   TOT

TIT

TIT

Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total TIT

TIT

 $                           50,00  $                      2.500,00 
50 

 $                           50,00  $                      2.500,00 
BEN

 $                    15.000,00  $                    30.000,00 
2 

 $                    15.000,00  $                    30.000,00 
BEN

TIT

 $                    32.500,00  $                    32.500,00 TOT

 $                    32.500,00  $                    32.500,00 TOT

TIT

2014

2

2014

2 3

2015

3

2015



2012 2013 2014 2015

0 1 2 3

Etapa de Preinversión TIT

Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso TIT

0 0 0  $                                            -    $                                            -   

ENT

Total Etapa de Preinversión  $                                            -    $                                            -   TIT

Etapa de Ejecución TIT

Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso TIT

Municipal Paz De Ariporo Recursos Corrientes

 $                                 4.312,32 

 $                               20.000,00  $                               15.000,00  $                               20.000,00  $                               59.312,32 

ENT

Total Etapa de Ejecución  $                                 4.312,32  $                               20.000,00  $                               15.000,00  $                               20.000,00  $                               59.312,32 TIT

Etapa de Mant.y Operación TIT

Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso TIT

0 0 0  $                                            -    $                                            -    $                                            -    $                                            -   

ENT

Total Etapa de Mant.y Operación  $                                            -    $                                            -    $                                            -    $                                            -   TIT

Total de la Alternativa  $                                 4.312,32  $                               20.000,00  $                               15.000,00  $                               20.000,00  $                               59.312,32 

 $                                            -   

 $                                            -   

Totales13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)



PRE

ENT

FIN

EJE

ENT

FIN

MAN

ENT

FIN



Años Calendario 2012 2013 2014 2015

Periodos 0 1 2 3

Ingresos de Operación (+)  $                               1.000,00  $                             32.500,00  $                             32.500,00  $                             32.500,00 

Costos de Operación (-)  $                                          -    $                                          -    $                                          -   

Intereses sobre Créditos (-)  $                                          -    $                                          -    $                                          -    $                                          -   

Costos de Preinversión y Ejecución (-)  $                               4.312,32  $                             20.000,00  $                             15.000,00  $                             20.000,00 

Preinversión  $                                          -   

Ejecución  $                               4.312,32  $                             20.000,00  $                             15.000,00  $                             20.000,00 

Créditos (+)  $                                          -    $                                          -    $                                          -    $                                          -   

Amortización a Créditos (-)  $                                          -    $                                          -    $                                          -    $                                          -   

Flujo de Caja  a Precios Constantes  $                              -3.312,32  $                             12.500,00  $                             17.500,00  $                             12.500,00 

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado



VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL EXT

 $                              35.104,64 398,54%  $                              19.924,82  $                              24.557,23 398,54%  $                              16.108,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Maq. Y Equipo

15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.

Mano de Obra MaterialesA tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12%

Evaluación

Financiera Económica o Social
Ponderación de Factores



Número

0

Título Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en Observaciones

0 0 0 00/01/1900 0 0

Descripción Estado Fecha solicitud Fecha aprobación Entidad emisora Observaciones

0

0

00/01/1900 00/01/1900 0 0

Estado del Proyecto Nro. de Años

Ejecución 4

Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto.

Licencias y Permisos

Nombre

16. Datos Complementarios del Proyecto

Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada

00/01/1900

Fecha

0



TIT

GUIA #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

TIT

TIT

ING

TIT

TIT

ING

TIT

TIT



17

. Programación Físico Financiera

Meta Física 

%

Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física %

 $                                      -   0,00% P 0,00%  $                                      -   0,00%  $                                      -   

 $                                      -   0,00% 0,00% 0,00%  $                                      -    $                                      -   0,00% 0,00% -$                                     -$                                     0,00%

Capacitación y Asistenta Técnica Fortalecimiento de organismos comunales número 1,00  $                         15.000,00  $                          29.000,00 48,89%  P 0,00% 0,00%  $                                      -    $                                      -   33,72% 33,72%  $                          20.000,00  $                          20.000,00 5,06%

Capacitación y Asistenta Técnica Apoyo a las veeduruias ciudadanas número 1,00  $                           9.000,00  $                          10.312,32 17,39%  P 7,27% 7,27%  $                            4.312,32  $                            4.312,32 0,00% 7,27%  $                                      -    $                            4.312,32 5,06%

Capacitación y Asistenta Técnica
Creación y acompañamiento de la Escuela 

de Formación Comunal.
número 1,00  $                         10.000,00  $                          10.000,00 16,86%  P 0,00% 0,00%  $                                      -    $                                      -   0,00% 0,00%  $                                      -    $                                      -   8,43%

Capacitación y Asistenta Técnica
Creación y acompañamiento de la Escuela 

de Liderazgo y Seguridad Alimentaria.
número 1,00  $                         10.000,00  $                          10.000,00 16,86%  P 0,00% 0,00%  $                                      -    $                                      -   0,00% 0,00%  $                                      -    $                                      -   6,74%

 $                          59.312,32 100,00% 7,27% 7,27% 4.312,32$                             4.312,32$                             33,72% 40,99% 20.000,00$                           24.312,32$                           25,29%

0 0 0 0 0 0

 $                                      -   0,00%  P 0,00%

 $                                      -   0,00% 0,00% 0,00% -$                                     -$                                     0,00%

 $                          59.312,32 100,00% 7,27% 7,27%  $                            4.312,32  $                            4.312,32 33,72% 40,99%  $                          20.000,00  $                          24.312,32 25,29%

Etapa Mantenimiento y Operación

I. Total Mantenimiento y Operación Programado

K. Total Programado (E+G+I)

E. Total Preinversión Programado

Etapa Inversión

G. Total Inversión Programado

Valor Unitario Valor Total

Etapa de Preinversión

Unidades
Componente o Categoría del 

Gasto
Descripción de la Actividad Cantidad

Participación 

(%) del total

2012

0

2014

2

2013

1
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. Programación Físico Financiera

Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada

0,00%  $                                      -   0,00%  $                                      -   

0,00% -$                                     -$                                     0,00% 0,00% -$                                     -$                                     

38,78%  $                            3.000,00  $                          23.000,00 10,12% 48,89%  $                            6.000,00  $                          29.000,00 
PE-12 29

12,33%  $                            3.000,00  $                            7.312,32 5,06% 17,39%  $                            3.000,00  $                          10.312,32 
PE-12 44

8,43%  $                            5.000,00  $                            5.000,00 8,43% 16,86%  $                            5.000,00  $                          10.000,00 
PE-12 59

6,74%  $                            4.000,00  $                            4.000,00 10,12% 16,86%  $                            6.000,00  $                          10.000,00 
PE-12 74

66,28% 15.000,00$                           39.312,32$                           33,72% 100,00% 20.000,00$                           59.312,32$                           

0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00%

0,00% -$                                     -$                                     0,00% 0,00% -$                                     -$                                     

66,28%  $                          15.000,00  $                          39.312,32 33,72% 100,00%  $                          20.000,00  $                          59.312,32 

2015

3

2014

2



2012

2013 2014 2015

0 1 2 3
P

50,00 50,00 50,00 50,00 

E

0 0 0 0

2012

2013 2014 2015

0 1 2 3
P

500,00 50,00 50,00 50,00 

E

0 0 0 0

2012

2013 2014 2015

0 1 2 3
P

50,00 50,00 50,00 50,00 

E

0 0 0 0

2012

2013 2014 2015

0 1 2 3
P

1,00 0,00 0,00 0,00 

E

0 0 0 0

Unidad de 

Medida

Formula

0 Número

0 Número

18.1. Indicadores de Impacto

Nombre

Criterio

Nombre

Nombre

1500P059

Código

Código

Formula Periodicidad de Medición

Progr. Meta
Unidad de 

Medida

0

Anual

Anual

Progr. Meta

Periodicidad de Medición

Descripción

Descripción

Unidad de 

Medida
Descripción

0 %

Progr. MetaPeriodicidad de Medición

Obligatorio
CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD

DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION

CYT000

Criterio

1500P059 Personas Capacitadas En Temáticas Solidarias 0

1500G029

Nombre

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología

Obligatorio 1500G029 Registros De Beneficiarios Actualizados 0

Código

Anual

Descripción Formula

18.2. Indicadores de Producto

Formula

Pc = Pgf - Pgi % Anual

18.3 Indicadores de Gestión

Criterio

Obligatorio

Criterio Código

18. Programación de Metas de Indicadores

Obligatorio 1500I013 Personas Graduadas O Capacitadas

Pc, Nro Tot Personas Graduadas O Capacitadas; Pgf, Nro Tot Personas

Graduadas O Capacitadas Final; Pgi, Nro Tot Personas Graduadas O Capacitadas

Inicial.

1500I013

Unidad de 

Medida
Periodicidad de Medición Progr. Meta



2012

2013 2014 2015

0 1 2 3
P

5,00 5,00 8,00 10,00 

E

0 0 0 0

2012

2013 2014 2015

0

1 2 3

P

1,00 1,00 1,00 1,00 

E

0 0 0 0

0 0 0

2012

2013 2014 2015

0 1 2 3
P

E

0 0 0 0

2012

Unidad de 

Medida
Periodicidad de Medición Progr. MetaCriterio Nombre DescripciónCódigo

Descripción Formula
Unidad de 

Medida

18.5 Indicadores de Generación de Empleo

Formula

Periodicidad de Medición

PLD: PLAZAS LABORALES DIRECTAS No. Anual

Nombre CódigoCriterio Progr. Meta

Anual

Unidad de 

Medida
Periodicidad de Medición

7. Otros Indicadores

Obligatorio FIC001 CGP = RE * 100 / RPCumplimiento del gasto público Cumplimiento del gasto público

PLD=PLD1-PLD0

18.6  Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal)

%

Formula

Progr. Meta

Descripción

Obligatorio

Código

GEP001

GEP001 PLAZAS LABORALES DIRECTAS

Criterio Nombre



Aspectos a Conceptuar (Estudios) Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación

Legal Cumple

Mercado Cumple

Localización Cumple

Técnico Cumple

Institucional – Organizacional Cumple

Ambiental Cumple

Desastres Cumple

Comunitarios Cumple

Financiero Cumple

Concepto Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación

1. El Problema está bien Definido Si

2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema

Definido.

Si

3. Los Costos Estimados son Razonables Si

4. Es función de la Entidad Responsable del

Proyecto solucionar este problema.

Si

5. La Ficha está Correctamente Diligenciada Si

6. El Proyecto es consistente con los Planes,

Política y Programas.

Si

7. El Proyecto es Sostenible Si

8. El proyecto es Viable Si

19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad

19.5 Criterios de Priorización de Proyectos Calificación

Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de

Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:

2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base

en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto.

Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)

19.1 En relación con los componentes del Proyectos

3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de

mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).

19. Concepto de Viabilidad

19.2  En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto

1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la

comunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos

comunitarios)

19.3 Concepto y Observaciones



Puntaje total = 0

19.6  Responsable de la Emisión de Viabilidad

Funcionario Responsable MARIA VICTORIA GUTIERREZ SANABRIA

Cargo

Institución

E-Mail

Ciudad y Fecha

Telefono

Funcionario Responsable

Cargo

Institución

E-Mail

Ciudad y Fecha

Telefono

Funcionario Responsable

Cargo

Institución

E-Mail

Ciudad y Fecha

Telefono

19.7  Control Posterior de Viabilidad

Funcionario Responsable

Subdirección o Grupo Dirección

Teléfono Fecha

Previo Concepto DNP

C. Nación

A. Municipio

B. Departamento

sgobierno@pazdeariporo-casanare.gov.co

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL

7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del 

5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales 

6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI

PAZ DE ARIPORO 16/01/13

8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la

respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)

6373013



Cumple Si

Cumple ParcialmenteNo

No Cumple




